



Е.Г.Кейб

Приказ № 32 от « 5 » апреля 2016 г.

План-график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в ГБОУ СО «Школа АОП № 11 г.Балашова»

Для обеспечения федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ.

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные исполнители	Конечные результаты мероприятий	
				Уровень образовательной организации (институциональный)	Итог
I	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
1. Разработка и утверждение приказа об особенностях организации образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ					
1.1.1	Разработка и утверждение плана – графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ	апрель 2016	Директор школы-Кейб Е.Г. Зам. директора по УВР - Трущелева О. В. Руководитель МО-Цурикова Н.В. Учитель начальных классов-Макиенко Т.Н.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий ФГОС ОВЗ в ОО	Наличие утвержденного плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ (на институциональном уровне) Реализация плана- графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ (на институциональном уровне)
1.1.2	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ	май 2016-сентябрь 2016	Директор школы- Кейб Е.Г. Зам. директора по УВР - Трущелева О. В. Руководитель МО-Цурикова Н.В.	Приведение локальных актов в соответствие с ФГОС ОВЗ нормативной правовой базы по вопросам введения ФГОС	Наличие нормативной правовой базы по вопросам введения ФГОС ОВЗ. Соответствие локальных актов ОО ФГОС ОВЗ.
1.1.2.	Разработка примерного	июнь	Директор школы - Кейб Е.Г.	Обеспечение	Утвержденный примерный

1	перечня учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных ОО, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ	2016	Зам. директора по УВР - Трущелева О. В. Руководитель МО-Цурикова Н.В. Учитель начальных классов - Макиенко Т.Н.	кабинетов начальных классов ОО учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем до 01.09.16	перечень учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов ОО, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ.
1.1.2. 2	Разработка проекта договора о взаимодействии ОО, реализующего ФГОС ОВЗ и учреждения дополнительного образования детей.	август 2016	Директор школы - Кейб Е.Г. Зам. директора по УВР - Трущелева О. В.	Заключение договоров о взаимодействии ОО и учреждения дополнительного образования детей.	Утверждена форма примерного договора о взаимодействии ОО и учреждения дополнительного образования детей
1.1.2. 3	Разработка примерного положения об учебном кабинете начальных классов.	август 2016	Зам. директора по УВР - Трущелева О. В. Руководитель МО-Цурикова Н.В. Учитель начальных классов - Макиенко Т.Н.	Организация работы по паспортизации кабинетов начальных классов ОО в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете.	Кабинет 1 класса к 01.09.2016 г. паспортизирован в соответствии утвержденным примерным положением об учебном кабинете
1.1.2. 4.	Разработка и утверждение Рекомендаций по	август 2016	Зам. директора по УВР - Трущелева О. В.		Утвержденные Рекомендации по разработке

	разработке на основе ФГОС ОВЗ примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных особенностей		Руководитель МО- Цурикова Н.В. Учитель начальных классов - Макиенко Т.Н.		на основе ФГОС ОВЗ примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных особенностей
1.1.3	Включение вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ в планы заседаний методических объединений педагогов ОО	постоянно	Зам. директора по УВР - Трущелева О. В. Руководитель МО- Цурикова Н.В.	Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных планами работы школьных МО работников ОО	Планирование деятельности МО педагогов с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ. Материалы на сайте школы
2.Разработка и утверждение аналитических материалов по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические					
1.2.1	Подготовка информации в Министерство Образования Саратовской области по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ	август 2016	Директор школы- Кейб Е.Г.	Самоанализ ОО по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-	Информация в Министерство Образования Саратовской области по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ.

				методические. Предоставление отчета по итогам самоанализа ОО по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ в орган управления образованием.	
3.	1.Разработка инструментария и программы мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в субъектах РФ. 2. Проведение мониторинга (1 раз в полугодие). 3. Предоставление аналитических материалов по результатам мониторинга условий реализации ФГОС ОВЗ в субъектах РФ.				
1.3.1	Сбор, систематизация и обобщение материалов мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОО	июнь 2016 –сентябрь 2016	Зам. директора по УВР - Трущелева О. В. Руководитель МО- Цурикова Н.В. Учитель начальных классов - Макиенко Т.Н.	Обеспечение создания условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОО	Направление материалов мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОО
4	Работа по разъяснению отдельных вопросов введения ФГОС ОВЗ				
1.4.1	Проведение семинаров со специалистами и педагогическими работниками школы с	апрель - август 2016	Директор школы - Кейб Е.Г.	Организация мероприятий по разъяснению особенностей сведения	Реализация плана проведения семинаров с педагогическими работниками школы с

	включением вопросов по ознакомлению с содержанием письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ			ФГОС ОВЗ с работниками ОО.	включением вопросов по ознакомлению с содержанием письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ.
5	Работа с методическими рекомендациями по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации				
1.5.1	Организация совещаний и семинаров со специалистами и МО по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы ОО.	апрель-август-2016 г.	Директор школы - Кейб Е.Г.	Разработка на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы начального образования.	Проведение совещаний и семинаров по вопросам разработки адаптированной основной программы начального образования. Разработана основная образовательная программа начального образования в соответствии с современными требованиями.
II	Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
2.1.	Разработка и утверждение	апрель	Директор школы - Кейб	Разработка	и Приказ по школе «О

	приказа « О создании рабочей группы по введению ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»	2016 г.	Е.Г.	утверждение приказа «О создании рабочей группы по введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»	создании рабочей группы по введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
III	Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
3.1.1.	Разработка и утверждение плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.	апрель – август 2016 г.	Директор школы - Кейб Е.Г. Зам. директора по УВР - Трущелева О. В. Руководитель МО- Цурикова Н.В.	Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Реализация планов-графиков повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО школьного уровня
3.1.2	Мониторинг кадровой готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ	август 2016 г	Директор школы - Кейб Е.Г. Зам. директора по УВР - Трущелева О. В.	Участие в мониторинге	Аналитическая справка о готовности образовательной организации по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС с УО

IV	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
4.1.	Учет методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного школьного образования	апрель 2016 г., далее постоянно	Директор школы- Кейб Е.Г.	Эффективное планирование расходов средств регионального бюджета	Расходование средств осуществляется с учетом необходимости реализации полномочий субъекта по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ
V	Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ				
5.1.	Участие в проведении совещаний, конференций, семинаров, вебинаров с включением вопросов введения и реализации		Педагогические работники ОО	Организация участия руководящих педагогических работников образовательной организации в мероприятиях по вопросам введения ФГОС для УО	Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по вопросам

					введения ФГОС
5.2	Создание на сайте ОО раздела « Введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»		Администратор сайта	Размещение на сайте ОО информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменений в работе ОО	Информированность на всех уровнях о проводимой в школе работе по введению ФГОС ОВЗ